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Prolog
Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) saat ini sedang membangun gedung baru setinggi delapan lantai. Dua lantai pertama akan digunakan sebagai ruang publik dan kantor pemasaran. Lantai tiga rencananya akan digunakan sebagai ruang dosen, perpustakaan, dan Biro Akademik. Sedangkan lantai empat hingga enam akan digunakan sebagai ruang kelas dan UKM.
ICT sebagai divisi yang mengelola infrastruktur di UPJ, bertanggung jawab untuk membuat LAN (Local Area Network) di gedung baru. Melihat jumlah orang di ICT yang sedikit, tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas tersebut tepat waktu. Oleh karena itu, ICT akan meng-outsource perancangan dan instalasi proyek LAN tersebut ke perusahaan Anda.
Deskripsi Tugas
1. Buatlah tim dengan terdiri dari maksimal 2 orang.
2. Fase project
a. Tahap 1
i. Pembuatan Business Case
b. Tahap 2
i. Pembuatan Business Charter dan Baseline Project Plan
ii. Penentuan Scope
c. Tahap 3
i. Pembuatan Work Breakdown Structure dan estimasi waktu
ii. Penjadwalan dan anggaran
3. [bookmark: _GoBack]Laporan final saat UAS
Catatan: 
· Informasi detail mengenai gedung mungkin tidak lengkap, jika informasi yang Anda perlukan tidak ada; Anda dapat menggunakan perkiraan.
· Detail teknis mengenai LAN dapat Anda tanyakan ke ICT
