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1. Deskripsi Singkat	
Mata Kuliah ini membahas berbagai aspek perencanaan dan pengendalian proyek konstruksi yang mencakup penganggaran, penjadwalan dan pengukuran kemajuan pekerjaan. Bahasan mencakup perencanaan proyek dengan menggunakan metoda perencanaan dan penjadwalan (Barchart, AOA, AON PERT) dan aplikasi komputer dalam manajemen proyek konstruksi.


2. Unsur Capaian Pembelajaran
a. Mampu menemukan sumber masalah rekayasa pada bidang infrastruktur melalui proses penyelidikan,  analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa.
b. Mampu merumuskan solusi alternatif solusi untuk masalah rekayasa pada struktur konstruksi bangunan, transportasi, sumber daya air, geoteknik dan manajemen konstruksi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan kerja, kultural, sosial dan lingkungan (environmental consideration).
c. Mampu merancang sistem struktur konstruksi bangunan, transportasi, sumber daya air, geoteknik dan manajemen konstruksi mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan kerja, kultural, sosial dan lingkungan.
d. Mampu memilih sumberdaya dengan cara memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa pada bidang infrastuktur.
e. Mampu mengkomunikasikan pemikiran dan hasil perancangan bentuk grafis, tulisan, dan model yang komunikatif dengan teknik manual maupun digital.

3. Komponen Penilaian
	Tugas				: 30%
	Ujian Tengah Semester	: 30%
	Ujian Akhir Semester		: 40%

4. Kriteria Penilaian
a. Kebenaran dan kelengkapan identifikasi dan analisis data
b. Kemampuan oral presentation

5. Daftar Referensi
a. Saleh Mubarak, 2010, Construction Project Scheduling and Control, Jhon Wiley
b. Ahuja, Dozzi and Abourizk, 1994, “ Project Management: Techniques in Planning and Controling Project 2nd Ed, Jhon Wiley 









6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
	Minggu
	Kemampuan Akhir yang Diharapkan
	Bahan Kajian
(Materi Ajar)
	Bentuk
 Pembelajaran
	Kriteria/Indikator Penilaian
	Bobot Nilai
	Standar Kompetensi Profesi

	1-2
	Mampu menjelaskan dan mempresentasikan 

	· Perencanaan dan Pengendalian Proyek Konstruksi
· Advance project scheduling with bar chart
· Week 2 Presentation WBS and Barchart

	Collaborative Learning : 
· Membentuk Kelompok yang terdiri maksimum 3 orang
· Bekerjasama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas mengenai WBS dan Barchart
· Menunjukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil karyanya dengan presentasi
Dosen : 
· Merancang suatu tugas yang bersifat open ended
· Sebagai fasilitator dan motivator
	Kebenaran dan kelengkapan identifikasi data, analisis, dan kemampuan oral presentation 
 
	5%
	 

	3-4
	Mampu menjelaskan dan mempresentasikan 

	· Basic Network AOA AON
· CPM 

	Collaborative Learning : 
· Bekerjasama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas AOA dan AON 
· Menunjukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil karyanya dengan presentasi
Dosen : 
· Merancang suatu tugas yang bersifat open ended
· Sebagai fasilitator dan motivator
	Kebenaran dan kelengkapan identifikasi data, analisis, dan kemampuan oral presentation 
 
	5%
	 

	5-6
	Mampu menjelaskan dan mempresentasikan 

	· Link Relationship
· Schedule Updating
· Tugas besar

	Collaborative Learning : 
· Bekerjasama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas AOA dan AON, Schedule Updating
· Menunjukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil karyanya dengan presentasi
Dosen : 
· Merancang suatu tugas yang bersifat open ended
· Sebagai fasilitator dan motivator
	Kebenaran dan kelengkapan identifikasi data, analisis, dan kemampuan oral presentation 
 
	5%
	 

	7
	Mampu menjelaskan, membuat dan mempresentasikan 

	· Update Tugas Besar
· Quis (week 7)

	Dosen : 
· Merancang suatu tugas yang bersifat open ended
· Sebagai fasilitator dan motivator
	Kebenaran dan kelengkapan identifikasi data, analisis, dan kemampuan oral presentation 
 
	5%
	 

	8
	Ujian Tengah Semester
	30%
	

	9-10
	Mampu menjelaskan dan mempresentasikan 

	· PERT
· Update Tugas Besar
· Presentasi
	Project Based Learning : 
Mhsw : 
· Bekerjasama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas 
· Tugas mengenai jenis Metode PERT
· Menunjukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil karyanya dengan presentasi
Dosen : 
· merumuskan dan melakukan proses pembimbingan dan asesmen
	Kebenaran dan kelengkapan identifikasi data, analisis, dan kemampuan oral presentation 
 
	5%
	

	11-12
	Mampu menjelaskan dan mempresentasikan 

	· Linear Scheduling
· Resource Alocation
	Project Based Learning : 
Mhsw : 
· Bekerjasama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas mengenai metoda Linear Scheduling 
· Menunjukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil karyanya dengan presentasi
Dosen : 
· merumuskan dan melakukan proses pembimbingan dan asesmen
	Kebenaran dan kelengkapan identifikasi data, analisis, dan kemampuan oral presentation 
 
	5%
	

	13-14
	Mampu menjelaskan dan mempresentasikan 

	· Construction Delay
· Risk Management
· Update Tugas Besar
· Introduction To MS Project
	Project Based Learning : 
Mhsw : 
· Bekerjasama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas mengenai Construction Delay
· Mengerjakan tugas (berupa observasi dan wawancara)
· Menunjukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil karyanya dengan presentasi
Dosen : 
· merumuskan dan melakukan proses pembimbingan dan asesmen
	Kebenaran dan kelengkapan identifikasi data, analisis, dan kemampuan oral presentation 
 
	-
	

	13-14
	Mampu menjelaskan dan mempresentasikan 

	· Draft Laporan Tugas Besar
	Project Based Learning : 
Mhsw : 
· Bekerjasama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas Besar 
· Draft Tugas Besar
· Menunjukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil karyanya dengan presentasi
Dosen : 
· merumuskan dan melakukan proses pembimbingan dan asesmen
	Kebenaran dan kelengkapan identifikasi data, analisis, dan kemampuan oral presentation 
 
	-
	

	16
	Ujian Akhir Semester (Presentasi Tugas Besar dan Penyerahan tugas besar)
	40%
	



7. Deskripsi Tugas
	Mata Kuliah
	: Perencanaan dan Pengendalian Biaya Proyek  
	Kode MK
	: CIV-409

	Minggu ke
	: 2
	Tugas ke
	: 1


	Tujuan Tugas:
	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan tentang Advanced Barchart

	Uraian Tugas:
	a. Obyek 
Bangunan/Infrastruktur

	
	b. Yang Harus Dikerjakan dan Batasan-Batasan
· Bangunan minimal diatas 2 lantai

	
	c. Metode/Cara Kerja/Acuan yang Digunakan
· Diskusi kelompok dan presentasi

	
	d. Dekripsi Luaran Tugas yang Dihasilkan
Presentasi Tugas

	Kriteria Penilaian:
	a. Kebenaran dan kelengkapan identifikasi data
b. Kemampuan oral presentation 
















	Minggu ke
	: 4
	Tugas ke
	: 2


	Tujuan Tugas:
	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan tentang AOA, AON dan CPM

	Uraian Tugas:
	a. Obyek 
Kegiatan Konstruksi

	
	b. Yang Harus Dikerjakan dan Batasan-Batasan
· Pembagian Durasi 

	
	c. Metode/Cara Kerja/Acuan yang Digunakan
· Diskusi kelompok

	
	d. Dekripsi Luaran Tugas yang Dihasilkan
Presentasi 

	Kriteria Penilaian:
	a. Kebenaran dan kelengkapan identifikasi data
b. Kemampuan oral presentation 


















	Minggu ke
	: 6
	Tugas ke
	: 3


	Tujuan Tugas:
	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Link Relationship

	Uraian Tugas:
	a. Obyek 
WBS bangunan sederhana

	
	b. Yang Harus Dikerjakan dan Batasan-Batasan
· Bangunan sederhana lebih dari 2 lantai

	
	c. Metode/Cara Kerja/Acuan yang Digunakan
· Diskusi Kelompok

	
	d. Dekripsi Luaran Tugas yang Dihasilkan
Presentasi 

	Kriteria Penilaian:
	a. Kebenaran dan kelengkapan identifikasi data
b. Kemampuan oral presentation 


















	Minggu ke
	: 7
	Tugas ke
	: 4


	Tujuan Tugas:
	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan materi 1-6

	Uraian Tugas:
	a. Obyek 
Materi 1-6

	
	b. Yang Harus Dikerjakan dan Batasan-Batasan
· Materi 1-6

	
	c. Metode/Cara Kerja/Acuan yang Digunakan
· Quis

	
	d. Dekripsi Luaran Tugas yang Dihasilkan
Tugas

	Kriteria Penilaian:
	a. Kebenaran dan kelengkapan identifikasi data
b. Kemampuan oral presentation 


















	Minggu ke
	: 10
	Tugas ke
	: 5


	Tujuan Tugas:
	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan tentang metoda PERT

	Uraian Tugas:
	a. Obyek 
Pekerjaan Konstuksi Bangunan/infrastruktur

	
	b. Yang Harus Dikerjakan dan Batasan-Batasan
· Detail Pekerjaan bangunan/infrastuktur

	
	c. Metode/Cara Kerja/Acuan yang Digunakan
· Diskusi Kelompok

	
	d. Dekripsi Luaran Tugas yang Dihasilkan
Presentasi 

	Kriteria Penilaian:
	a. Kebenaran dan kelengkapan identifikasi data
b. Kemampuan oral presentation 



















	Minggu ke
	: 15
	Tugas ke
	: 6


	Tujuan Tugas:
	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan tentang Proyek X

	Uraian Tugas:
	a. Obyek 
Bangunan Konstuksi 5 Lantai/Infrastruktur

	
	b. Yang Harus Dikerjakan dan Batasan-Batasan
· Pekerjaan minimal 5 lantai (tidak boleh ruko)

	
	c. Metode/Cara Kerja/Acuan yang Digunakan
· Observasi dan wawancara

	
	d. Dekripsi Luaran Tugas yang Dihasilkan
Presentasi 

	Kriteria Penilaian:
	a. Kebenaran dan kelengkapan identifikasi data
b. Kemampuan oral presentation 



















8. Rubrik Penilaian
a. Kebenaran dan kelengkapan identifikasi data
	Jenjang/Grade
	Angka/Skor
	Deskripsi/Indikator Kerja

	 Excellent
	80,00-100
	Ide jelas, inovatif, data-data disajikan dengan lengkap dan jelas,  ketajaman analisis sangat baik, kelengkapan dan kebenaran penjelasan sesuai dengan permasalahan, Tingkat komunikasi presentasi dan kerjasama sangat baik dan asistensi dilakukan secara lengkap dan terjadwal.

	 Good
	65,00 – 79,99
	Ide jelas, inovatif, data-data disajikan dengan cukup lengkap dan jelas,  ketajaman analisis baik, kelengkapan dan kebenaran penjelasan sesuai dengan permasalahan dan asistensi dilakukan cukup lengkap dan terjadwal.

	Average
	50,00 – 64,99
	Ide yang dikemukakan cukup jelas dan sesuai, namun Kelengkapan dan kebenaran penjelasan kurang sesuai dengan permasalahan dan kegiatan asistensi dibawah 50%.

	Poor
	40,00 – 49,99 
	Data yang disajikan kurang dari 40%

	Failed
	< 40,00
	Data tidak ada



b. Kemampuan oral presentation
	Jenjang/Grade
	Angka/Skor
	Deskripsi/Indikator Kerja

	 Excellent
	80,00-100
	Presentasi disampaikan dengan urut, lengkap dan sistematis dengan menggunakan Power Point (atau sejenis), menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta berbusana rapi dan sopan

	 Good
	65,00 – 79,99
	Presentasi disampaikan lengkap dan sistematis dengan menggunakan Power Point (atau sejenis), menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta berbusana rapi dan sopan

	Average
	50,00 – 64,99
	Presentasi disampaikan dengan lengkap dan sistematis tanpa menggunakan Power Point (atau sejenis), menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta berbusana rapi dan sopan

	Poor
	40,00 – 49,99 
	Presentasi disampaikan dengan lengkap namun tidak sistematis dan tanpa menggunakan Power Point (atau sejenis), menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta berbusana rapi dan sopan

	Failed
	< 40,00
	Presentasi disampaikan dengan tidak lengkap, tidak sistematis dan tanpa menggunakan Power Point (atau sejenis), menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar



9. Penutup
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2015, untuk mahasiswa UPJ Tahun Akademik 2015/2016 dan seterusnya. RPS ini dievaluasi secara berkala setiap semester dan akan dilakukan perbaikan jika dalam penerapannya masih diperlukan penyempurnaan.

10. Status Dokumen

	Proses
	Penanggung Jawab
	Tanggal

	
	Nama
	Tandatangan
	

	1. Perumusan
	Ferdinand Fassa, S.T., M.T.
Dosen Penyusun/Koordinator Pengampu
	
	

	2. Pemeriksaan dan Persetujuan
	Ferdinand Fassa, S.T., M.T.
Kepala Program Studi Teknik Sipil
	
	

	3. Penetapan
	Prof. Ir. Emirhadi Suganda
Direktur Pendidikan, Pembelajaran dan Kemahasiswaan
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